

PLAN OPÉRATIONNEL MVP FAST-TRACK (6 SEMAINES) — CORTEX PAY

Objectif : Lancement Commercial Accéléré, Première Marge FX Encaissée & Socle Inviolable

Porteur : Direction Technique / Lead R&D;	Version : 1.0 (MVP Express)	Délai : 6 Semaines (Sept - Oct 2026)	Standard : DDD + Multi-Currency Ledger
---	-----------------------------	--------------------------------------	--

1. Stratégie d'Élagage Radical (Fast-Track 6S vs Roadmap Complète 12S)

Composant	Version 12 Semaines (Complète)	Version MVP Express (6 Semaines)	Justification & Gain d'Efficacité
Opérateurs Mobile Money	4 opérateurs (OM, Wave, Moov, MTN)	2 opérateurs clés (Wave + Orange Money)	Couvre >85% des transactions immédiates ; Moov/MTN différés en V1.1.
Sens des Flux Financiers	Recharge (Pay-In) + Retrait (Pay-Out)	Pay-In uniquement (Recharge vers Carte USD)	Cas d'usage n°1 : payer des SaaS/Pubs en USD. Pas de besoin de retrait au J1.
Plateforme Client Mobile	App native iOS & Android (Stores)	Web App Mobile (PWA) / APK Android direct	Évite les 10 à 15 jours de délai d'examen et d'approbation d'Apple.
Moteur Comptable & Change FX	Ledger multi-devises + Moteur FX complet	Conservé à 100% (Quote Locking, Zéro Float)	Non-négociable : L'intégrité comptable et le spread FX ne sont jamais sacrifiés.

2. Exécution Semaine par Semaine (Sprint 6 Semaines)

Sem.	Objectif & Périmètre Technique	Livrable Attendu & Critère d'Acceptation Non-Négociable	Resp.
S1	Double-Entry Ledger & Monorepo : Setup FastAPI + PostgreSQL 16. Tables immuables (Append-Only) avec triggers bloquant UPDATE/DELETE. Service transactionnel sous isolation SELECT FOR UPDATE.	- Invariant Débit=Crédit prouvé par tests de propriétés Hypothesis. - Contrainte DB balance >= 0 active contre tout découvert.	Lead Dev DevOps
S2	Moteur FX & Authentification : Value Object Money décimal strict. Service /fx/quote avec spread (+3.5% à 4.5%) et Quote Locking Redis (TTL 90s) . Inscription par téléphone + OTP SMS/WhatsApp.	- Devis de change ferme rejeté après 90s. - Compte Pivot FX intégré au Ledger. JALON MVP 1 : Socle, Auth & FX scellés.	Lead Dev Backend
S3	Pay-In Wave & Orange Money : Connecteurs d'encaissement direct (checkout Wave + push USSD OM). Middleware d'idempotence (X-Idempotency-Key). Ingestion webhooks HMAC découplée sur Redis.	- Rechargement du Wallet en XOF validé en Sandbox. - Rejet systématique des requêtes dupliquées (anti-double-crédit).	Backend QA
S4	Cartes Flutterwave USD & Orchestration : Intégration API Card Issuing (émission/funding USD). Cas d'usage atomique : Validation Quote FX → Débit Wallet XOF → Provisionnement Carte USD. Tokenisation PCI DSS.	- Carte virtuelle Visa/Mastercard provisionnée avec succès. - Rollback de compensation si l'API Flutterwave échoue. JALON MVP 2 : Flux financier de bout en bout validé.	Lead Dev SecOps
S5	Application Mobile PWA / React Native : Écran d'accueil (solde XOF), sélection Mobile Money, composant interactif de change FX avec compte à rebours dynamique (90s) , écran de carte virtuelle (affichage sécurisé PAN/CVV).	- Interface mobile fluide et responsive testée sur smartphones réels. - Parcours complet Inscription → Recharge → Carte en < 3 minutes.	Dev Mobile UI/UX
S6	Sécurité, Déploiement Prod & Beta (30 Testeurs) : Tests de concurrence (doubles clics). Déploiement cloud avec HTTPS/Sentry. Dry run avec vraies micro-transactions (5\$). Onboarding de 30 clients pilotes (SaaS/Ads).	- Taux de succès transactionnel > 99%. - Premières commissions FX réelles encaissées. JALON MVP 3 : Go-To-Market effectif.	Toute l'équipe

3. Synthèse des 3 Jalons Clés du MVP Fast-Track

Jalon	Échéance	Livrable Fonctionnel	Critère de Réussite Non-Négociable
M1 : Socle & FX	Fin S2	Ledger multi-devises + Quote Locking 90s	Équilibre Débit=Crédit prouvé par Hypothesis ; cotation ferme sous Redis.
M2 : Moteur Financier	Fin S4	Recharge Wave/OM → Carte Flutterwave USD	Cycle complet de conversion et funding validé en Sandbox avec déduplication.
M3 : Mise en Marché	Fin S6	App Mobile en Ligne + 30 Testeurs Réels	Paiements SaaS réels exécutés avec succès et marge FX nette captée en production.

Règle d'Or du Fast-Track MVP : La vitesse ne se fait jamais au détriment de la précision financière. Si un bug comptable apparaît, le sprint s'arrête. Tout ce qui n'est pas nécessaire au flux (Recharge Wave/OM → FX → Carte USD) est impitoyablement repoussé à la V1.1.